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TIDSLINJE TÖP VIND

Miljö- och samhälls-
beredningen får I 
uppdrag att ta fram
ett tematiskt tillägg
för vindkraft

Sigma Civil anlitas för 
att ta fram plan-
handlingar för TÖP 
Vind

KS beviljar medel för 
framtagande av TÖP 
Vind för 2023 & 2024

Från fasta till 
tillfälliga beredningar
under KF 

Ny projektledare och 
ny koordinator för 
projektet

Ny resurs hos Sigma 
för att fortsätta
arbetet
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Våren 2022

Hösten 2022

December 2022

Våren 2023

Augusti 2023
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Diskussioner om 
skyddsavstånd från
bostad

Information från
Rättvisa Vindar
Projektgrupp

Beredningen får en
genomgång av 
förslag till plan-
handlingar av 
konsulten

Beredningen överens
om inriktning i
vindkraftfrågan

Beredningen beslutar
om samrådhandling
TÖP Vind

Samråd TÖP Vind
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Hösten 2023

Mars 2023

April 2024

Juni 2024
September – Oktober 
2024
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Justering av 
planhandlingar

Genomförande av 
granskning

Justering av 
planhandlingar

Antagande TÖP Vind
I KF 

Laga kraft TÖP Vind
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November 2024 – 
Mars 2025

April – maj  2025

Juni 2025

September/
Oktober 2025 Oktober/ November 

2025
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